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BAB 1 
PENDAHULUAN & JADWAL 

 
1. Nama Pekerjaan   

Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Simple Inspection Turbin, Generator, dan Balance of Plant 2023 PLTP 
Dieng Unit 1 
 

2. Para Pihak   
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 
 

No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna General Manager Unit Dieng Perencana Pekerjaan 
2 Pejabat Berwenang Direktur Operasi dan HSSE Pemberi Kerja 
3 Direksi Pekerjaan General Manager Unit Dieng  
4 Pengawas Lapangan Maintenance Manager Unit Dieng  
5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan Kantor Pusat  

 
2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 
3. Metoda Pengadaan   

Metode Pengadaan adalah: 
 

No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 
2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 
3 Pemilihan Langsung - - 
4 Penunjukan Langsung - - 

 
4. Jadwal Pengadaan   

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 
No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Selasa/23 Mei 2023/09:00 WIB Kantor GDE Unit Dieng 
2 Kunjungan Lapangan Selasa/23 Mei 2023/09:00 WIB Kantor GDE Unit Dieng 
3 Pemasukan Penawaran Rabu/31 Mei 2023/14:00 WIB Online Meeting 
4 Pembukaan Penawaran Rabu/31 Mei 2023/14:00 WIB Online Meeting 
5 Klarifikasi dan Negosiasi: TBA Online Meeting 
6 Verifikasi Fisik TBA Jika diperlukan 

Alamat: 

• Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 
Jati Barat No.75, Jakarta.  
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• PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 
Banjarnegara, Jawa Tengah.  

• PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa 
Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 
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BAB 2 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA  

 
5. Syarat Penyedia     

5.1. Kualifikasi Penyedia 
 

Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas 
Kualifikasi Usaha Besar 
Bidang Jasa Pemeliharaan Turbine, Generator dan Balance Of Plant  
Sub Bidang Mechanical, Electrical, I&C Pembangkit Listrik Panas Bumi 

 
5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

 
Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  
TDP/NIB  
Domisili  
SIUJK  
SBU  

 
5.3. Memiliki Pengalaman: 

 
Pengalaman Sejenis Waktu 

Pelaksanaan 
Minimal Jumlah & Nilai 

Pengalaman Melakukan Jasa 
Pemeliharaan Turbine & 
Generator di bidang Pembangkit 
Listrik Tenaga Panas Bumi  

8 Tahun Terakhir  - Minimal 3 pekerjaan dengan nilai kontrak 
minimal sebesar Rp 1.500.000.000 per 
Pekerjaan 

- Minimal 3 pekerjaan Pemeliharaan 
Overhaul Turbine & Generator 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
dengan kapasitas  minimal 55 MW. 

 
5.4. Larangan 

 
Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

 
6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa 

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib 

menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template 

Formulir Pernyataan TKDN 

 

7. Preferensi Harga 
Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan 
 

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran   
8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
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Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul - 

1 Tahap 2 Sampul  
2 Tahap 2 Sampul - 

 
8.2. Format Surat-surat 

 

Format Surat 
Beri Tanda 

 
Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 
Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran RKS  

Surat Pengantar Penawaran 
Harga 

 Sesuai Lampiran RKS • Masa Berlaku Penawaran 60 
hari 

Jaminan Penawaran x Sesuai Format Bank • Nilai Minimal 1% 

• Masa berlaku penawaran 
harga ditambah 14 hari 
kalender 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran RKS  

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran RKS  

 
8.3. Dokumen Administrasi Teknis 

Diupload ke dalam link Google Drive, terdiri dari: 
 

No Dokumen 
Hard 
File 

Soft 
Copy Pdf 

Dokumen Administrasi 
1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  - √ 
2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan 

Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau 
Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak 
Sedang Menjalani Hukuman Penjara. 

- √ 

3  Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai 
Dengan Aslinya 

- √ 

4 Pakta Integritas - √ 
5 Laporan Keuangan Tahun 2021 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)   - √ 
6 Copy SIUJK Dan SBU - √ 
7 Sertifikat CSMS PT Geo Dipa Energi (Persero) - √ 
8 Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) - √ 
9 Form Pernyataan TKDN Jasa - √ 
Dokumen Teknis   
10 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian - √ 
11 Daftar Personil Minimum Dan CV - √ 
12 Daftar  Peralatan Disertai Dengan Foto - √ 
13 Kesiapan Workshop Penyedia  - √ 
14 Metode Pekerjaan & SOP - √ 
15 Sertifikat Man Power & Peralatan Uji - √ 

16 Program Kerja, Time Schedule & S-Curve - √ 
17 HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA), Journey management Plant 

(JMP). 
- √ 

8.4. Dokumen Penawaran Harga 
No Dokumen Hard File Soft Copy Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga - √ 
2 Lampiran Surat Penawaran Harga - √ 
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No Dokumen Hard File Soft Copy Pdf 
3 Jaminan Penawaran - - 

 
8.5. Penyampaian Dokumen 

a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id. 
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah. 
c. Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 
d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.  

 
Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul - • Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi 
Flash Disk. 

1 Tahap 2 Sampul  • Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen 
administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran 
harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran. 

• Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta 
Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan 
dianggap gugur. 

2 Tahap 2 Sampul - • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi 
Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash 
Disk.  

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa 

Energi (Persero).  
f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen 

penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan 
dianggap gugur. 

 
9. Pembukaan Dokumen Penawaran 

9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai 
dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil 
Penyedia. 

9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan. 

9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di 
copy), Peserta dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke 
alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.  

 
10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi   

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah: 
 

Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Gugur -  

Sistem Nilai - Persentase Penilaian Administrasi & Teknis  % 
Penilaian Harga % 

mailto:procurement@geodipa.co.id
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Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Ssitem Nilai Dengan Passing 
Grade Teknis 

- Paasing Grade Penilaian Teknis % 
Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % 
Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 
Sistem Nilai 

 Penilaian Administrasi Sistem Gugur  
Persentase Penilaian Teknis 60% 
Persentase Penilaian Harga 40% 

Sistem Harga Terendah -  

Sistem Tunjuk Langsung -  

 
10.2. Evaluasi Administrasi 

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap 
akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

10.3. Evaluasi Teknis 
Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan 
klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Kemampuan Keuangan 
b. Pengalaman Perusahaan (dilengkapi testimoni dari perusahaan terkait, terutama untuk 

pekerjaan generator) 
c. CV Personil Minimal 
d. Kelengkapan Peralatan  
e. Kelengkapan dan Ketersediaan Workshop Penyedia 
f. *Jika tidak memiliki workshop, perlu melampirkan data spesifikasi workshop serta surat 

dukungan dari workshop rekanan yang ditunjuk penyedia 
g. Sertifikat Man Power & Peralatan Uji 
h. Metode Pekerjaan & SOP 
i. Program Kerja, Time Schedule, & S-Curve 
j. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA), Journey management Plant (JMP). 
k. Interview Teknis 

10.4. Evaluasi Penawaran Harga 
Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap 
struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara 
penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, 
serta pemeriksaan kewajaran harga. 

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 
tertinggi sampai dengan terendah. 

 
11. Klarifikasi & Negosiasi 

11.1. Klarifikasi teknis 
a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. 
b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 
subtansi penawaran. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka. 
11.2. Negosiasi 

a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah 
ditetapkan. 
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b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran 
agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 

c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka. 
11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

a. Rencana Kerja. 
b. Spesifikasi/Kualitas Material. 
c. Volume Kegiatan. 
d. Waktu Pelaksanaan. 
e. Struktur Harga/Biaya. 
f. Harga. 

 
12. Verifikasi Fisik 

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang 
diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada 
pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan 
kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. 
Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 
13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 

Hasil Pengadaan (BAHP).  
13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 

pemenang. 
13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 

berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan. 
13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia 

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan 
pemenang dari Pejabat berwenang. 
 

14. Sanggahan 
14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 
pemenang. 

14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan. 

14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 
jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 
Geo Dipa Energi (Persero). 

14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 
sanggahan tidak terbukti benar dan tidak dapat mengikuti pengadaan di lingkungan PT Geo Dipa 
Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan. 

14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila; 
a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 
b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 
c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 
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d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, 
tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB 3 
FORMAT PERJANJIAN 

 
15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian   

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 
 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 

Jangka Waktu Perjanjian 

Beri Tanda  
Single Year Multi Years 

Lump Sum [input data] [input data] [input data] 
Unit Price   [input data] 
Unit Price & Kontrak Payung [input data] [input data] [input data] 
Gabungan Lump Sum dan Unit Price [input data] [input data] [input data] 
Turn Key [input data] [input data] [input data] 
Sewa [input data] [input data] [input data] 
Sewa Beli [input data] [input data] [input data] 
Jenis Perjanjian Lain [input data] [input data] [input data] 

 
15.2. Draft Perjanjian   

- 
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BAB 4 
LINGKUP PEKERJAAN 

 
16. Latar Belakang   

16.1. Latar Belakang 
PLTP Dieng Unit 1 yang dimiliki oleh PT.Geo Dipa Energi adalah pembangkit listrik dengan 
kapasitas terpasang sebesar 60 MW. Pasca pekerjaan JASA PEMELIHARAAN MAJOR OVERHAUL 
TURBIN,GENERATOR, DAN BALANCE OF PLANT TAHUN SEBELUMNYA, berdasarkan historical, 
manual book serta SOP Pemeliharaan maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan Simpel Inspeksi 
Turbin & Generator. Adapun detil pekerjaan yang akan dilaksanakan kami tuangkan dalam 
Scope Of Work. 

16.2. Tujuan 
Tujuan pekerjaan Simpel Inspeksi Turbin & Generator 2023 adalah untuk memeriksa kondisi 
Turbin dan Generator yang mana selama 1 tahun terkahir beban pembangkitan diangka rata-
rata 54MW serta melakukan pemeriksaan dan evluasi terhadap hasil pekerjaan pada Overhaul 
Sebelumnya. Diharapken dengan pelaksanaan Pekerjaan ini dapat mengetahui kondisi aktual 
dan pelaksanaan maintenance di sisi critical equipment sehingga dapat beroperasi dengan 
durability yang reliable serta untuk mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang harus 
dipersiapkan pada Overhaul berikutnya yaitu pada tahun 2024. 
 

16.3. Ruang Lingkup 
a. Data dan Spesifikasi Turbin 

 
Nama Peralatan :   Steam Turbine 
Manufacturer :    Ansaldo Energia 
Number :    2072 
Build In :   1990 
Stage & Jumlah Sudu :     7 + 7 Stage, 14 Blades Double Flow 
Kapasitas Nominal :    60 MW 
Tekanan Uap Masuk :    9.8 Bara 
Tekanan Uap Exhaust   :   0.08 Bara 
Putaran :    3000 RPM 
Material Blade Last stage ( stg 7)    : AISI 403 dilapis steelite 
Material poros dan Disk                       : SS 410 
 

b. Data dan Spesifikasi Generator 
Nama Peralatan :   Generator 2 Pole 
Manufacturer :    TR 2-75000 Ansaldo Energia 
Number Of Unit :    1 unit 
Rating Output :   75 MVA 15 kV 
Excitation System :   Brush Excitation System 
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Cooling System :    Totally enclosed type with top-mount air coolers 
c. Balance Of Plant 
 

16.4. Lokasi 
Lokasi Pekerjaan akan dilaksanakan di Power Plant PLTP Dieng Unit 1 PT Geo Dipa Energi 

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan   
 

No Nama Jasa Satuan Jumlah 

 Jasa Pemeliharaan Simpel Inspeksi Turbin & Generator 2023 PLTP 
Dieng Unit 1 

  

1 Turbine Scope 1 AU 
2 Generator Scope 1 AU 
3 Balance Of Plant Inspection Scope 1 AU 
4 PLTP Small Scale Scope 1 AU 

 

18. Spesifikasi Teknis   
18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 
18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun 

internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 
suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang 
dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia. 

18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 
pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, 
gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 

18.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
 

Project / Work Scope Section Note 

Turbine Scope   

   Disassembly   

      Open Manhole, NDT lifting lug and Flip   

      Unisntall Instrument & Control Equipment Part   

      Disassmebly Front Standard   

      Dismantle Turbin Valve 4set (CV1, CV2, SV1, SV2)   

   Execution   

      Inspektion Main Oil Pump   

      Chek & Inspection Balance weight   
   

   Assembly   

      Assembly Man Hole   

      Assembly Front Standard   

      Install Turbin Valve 4set (CV1, CV2, SV1, SV2)   

Generator Scope   

   Disassembly   

      Disconnect Generator Output Terminal cable and star connection   

      Remove the Exciter Cover and remove the Carbon Brush.   

      Remove Generator Cover   

      Disassembly Generator Cooler   

   Excecution   
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      Cleareance Measurement & Check Cover Generator   

      Check ovality Slip Ring Generator   

      Inspection Stator Generator (End Cap Winding reinforcement Block from last repair)   

      Inspection end winding Rotor Generator inside retainering using boroscope due to 
oxidation finding last OH 

  

      Cleaning Generator Cooler   

   Assembly   

      Install the Exciter Cover and Carbon Brush   

      Reinstall the Terminal Output Generator cable connection and the star connection   

      Install generator cover both side   

      Install and tightening Bolt Generator Cover   

Balance Of Plant Scope   

   Scrubber & Demister   

      Install Port Sample 1.5’’ Scrubber Area  Material By GDE 

      Cleaning vessel V-101 Scrubber include replace valve 3/4" welded   

      Cleaning vessel V-101 A Demister   

   Gas Extraction System   

      Inspection and Cleaning Motor and pump Vacuum Pump MP-104 AB   

         Uncouple pump-motor & re-alignment   

         Inspection, Cleaning and repair Bearing Housting Motor Auxilary Pump MP-104 A&B   

         Inspection and Cleaning Pump Auxilary Pump MP-104 A&B   

         Perform Testing   

         Replace Pneumatic Level Control Valve 18''  Material By GDE 

      Inspection and Cleaning Motor and pump Auxilary Pump MP-103 AB   

         Uncouple pump-motor & re-alignment   

         Inspection, Cleaning and repair Bearing Housting Motor Auxilary Pump MP-103 A&B   

         Inspection and Cleaning Pump Auxilary Pump MP-103 A&B   

         Perform Testing   

         Replace Pneumatic Level Control Valve 16''  Material By GDE 

     Main Condensor (Cleaning Spray Nozzle)   

         Replace Actuator MOV VA-228   

         install scafolding for cleaning all water nozzle   

         Cleaning & inspection of spray nozzles   

   Cooling System   

      Inspeksi Blowdown Pump P-102 A/B.   

         Replace Check Valve & Isolation Valve  Material By GDE 

         Perform Testing   

      Cooling Tower   

         Tightening Check of Cooling Tower Structure using Torque Tool   

   Lube Oil System   

      Inspection and Cleaning Pump Jockey CHO Pump MP-122 A&B   

      Inspection and Cleaning Motor Main EHC MP-128 AB   

      Inspection and Cleaning Pump Main EHC MP-128 AB   

      Inspection and Cleaning Motor Rotor Lifting Pump MP-116 dan MP-117 (Replace if 
needed) 

  

PLTP Small Scale   

   Small Scale   

      Inspection and Cleaning MSV & CV   

      Inspection and cleaning Intercondensor   

 
 

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan   
19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 

untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap 
perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemberi Kerja.   

19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 
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No Personil Kunci 

1 Project Manager 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Project Manager Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga Panas 
Bumi 

2 Project Control 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Project Control Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi 

3 Quality Control Engineer 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Wuality Control Engineer Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga 
Panas Bumi 

4 Safety Officer 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Safety Officer Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi 

5 Mechanical Engineer (Turbine) 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 

Menjadi Mechanical Engineer Turbine Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 
Tenaga Panas Bumi 

6 Electrical Engineer (Generator) 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Electrical Engineer Generator Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 
Tenaga Panas Bumi 

7 Turbine Mechanical Supervisor  
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Turbine Mechanical Spv Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga 
Panas Bumi 

8 Generator Electrical Supervisor  
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Generator Electrical Supervisor Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 
Tenaga Panas Bumi 
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9 BOP Mechanical Supervisor (Rotating Equipment) 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi BOP Mechanical Supervisor Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik  

10 BOP Electrical Supervisor  
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi BOP Electrical Supervisor Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 

11 Instrument & Control Supervisor  
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Instrument & Control Supervisor Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 

12 Mechanical Technician 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Mechanical Technician Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 

13 Electrical Technician 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Electrical Technician Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 

14 I&C Technician 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi I&C Technician Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik 

15 Vibration Analyzer 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Vibration Analyzer Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik dan memiliki 
sertifikat vibration analysis minimal level II 

16 NDT Specialist PT & MT 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi NDT Specialist PT & MT Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik dan 
memiliki sertifikat PT & MT minimal level II 
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17 Scafolder Inspector 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Scafolder Inspector Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik dan memiliki 
sertifikat inspector perancah 

18 Welding Inspector 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun 
D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 
SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 
Menjadi Welding Inspector Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik dan memiliki 
sertifikat WI 

19 Welder 
a. Minimum Requirement 

Pengalaman minimal 5 Tahun menjadi Welder dan dan memiliki sertifikat welder 6G 
20 Operator Over Head Crane 

a. Minimum Requirement 
Menjadi Operator Over Head Crane Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga 
Panas Bumi 

b. Sertifikat 
SIO/Lisensi Operator OHC yang masih berlaku & Sertifikat Pengalaman Sebagai Opeartor OHC 

21 Rigger Over Head Crane 
a. Minimum Requirement 

Menjadi Rigger Over Head Crane Overhaul  Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga 
Panas Bumi 

b. Sertifikat 
SIO/Lisensi Operator Rigger yang masih berlaku & Sertifikat Pengalaman Sebagai Operator 
Rigger 

 
19.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 

dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa: 
 

No Dokumen Beri Tanda  

1 CV Personil Minimal  
2 Metode Pekerjaan & SOP  
3 Program Kerja, Time Schedule, & S-

Curve 
 

4 HSE Plan, Journey Management Plan 
(JMP) & Contoh Job Safety Analysis 
(JSA) 

 

 
19.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan 

perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi 
dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada 
Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.  
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19.5. Penyedia harus senantiasi memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja 
terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau 
Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan: 
a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian 

pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja; 
b. Penyedia wajib menyediakan laporan harian dan melakukan update progress  yang 

disampaikan pada saat daily meeting 
c. Penyedia wajib menyampaikan laporan jika adanya findin item pada saat inspeksi bersamaan 

dengan daily meeting 
d. Penyedia menyediakan laporan akhir (final report) yang didalamnya memuat namun tidak 

terbatas dalam bentuk hard copy dan soft copy pada : 
1. S-Curve planned vs Actual 
2. Finding item report 
3. Prosedur pekerjaan 
4. Man Power Timesheet 
5. Dokumentasi setiap kegiatan dilengkapi tanggal dan deskripsi pekerjaan 
6. Rekomendasi dan lesson learn report 
7. Lembar survey kepuasan pelanggan yang akan diisi oleh pihak pemberi kerja 

e. Penyedia menyampaikan laporan hard maupun soft maksimal 14 (empat belas) hari setelah 
pelaksanaan selesai dan presentasi hasil pelaksanaan pekerjaan 

 
 
20. Peralatan Kerja Penyedia   

20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 
dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana 
dalam Perjanjian ini.  

20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 
berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika 
terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 

20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 
 

No Peralatan Kerja Beri Tanda  

1 Measurement tool turbin  
2 Measurement tool Generator  
3 APD (Alat Pelindung Diri)  
4 Mechanical Tools  
5 Fastening Tools  
6 Hand Tools  
7 Electrical Tools  
8 Instrument & Control Tools  
9 Safety Tools  

 
21. Kewajiban Penyedia Kerja   

Penyedia wajib untuk melaksanakan jasa yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan melaksanakan 
seluruh kewajiban dengan penuh kehati-hatian dan efisien, serta menjalankan segenap pekerjaan 
secara professional sesuai dengan Teknis dan praktek keprofesian yang diterima secara umum. 
Penyedia harus selalu berlaku sebagai pemberi nasihat yang terpercaya, dan harus selalu mendukung 
dan menjaga kepentingan Pemberi Kerja dalam berhubungan baik dengan Sub Konsultan, Sub 
Kontraktor, Sub Vendor maupun dengan pihak ketiga lainnya.   
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21.1. Semua lingkup pekerjaan yang diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan harus sesuai dan tepat 
sebagaimana dimaksud Pihak Pemberi Kerja. 

21.2. Bila diminta oleh Direksi Pekerjaan, pihak Pelaksana Pekerjaan harus menyampaikan secara 
tertulis rencana kerja dan metode pelaksanaan kerja yang akan dilakukan oleh Pelaksana Kerja 
dama  pelaksanaan pekerjaan secara utuh atau tiap – tiap bagiannya. 

21.3. Perubahan atas rencana kerja dan atau metode kerja hanya dapat dilakukan bilamana ada 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan. Jika kemajuan pekerjaan tidak sesuai 
rencana kerja, maka Direksi Pekerjaan dapat menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan untuk 
meninjau kembali rencana kerja dan metode kerja atau bahkan memerintahkan pelaksana 
pekerjaan untuk melakukan sesuatu demi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

21.4. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak pelaksana harus membersihkan site / area kerja dari 
hambatan yang tidak perlu dan harus menyimpan dan mengatur peralatan dan material pihak 
pelaksana agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

21.5. Pihak Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di area kerja setiap hari seperti: 
membersihkan area kerja dari sampah, material dan peralatan yang sudah tidak diperlukan lagi. 

21.6. Kantor Proyek dan Peralatan Kantor 
21.7. Pihak pelaksana bertanggung jawab atas penyediaan peralatan kerja di kantor proyek (untuk 

kebutuhan administrasi kantor) namun tidak terbatas pada computer meja / laptop, printer A3, 
mesin fotokopi, Digital Camera, furniture, Alat Tulis Kantor / ATK dan lainnya. 

21.8. Transportasi, makan dan akomodasi 
a. Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas transportasi dari 

dan ke lapangan para personilnya. Serta bertanggung jawab atas transportasi para 
personilnya selama bekerja di lapangan. 

b. Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas konsumsi atas 
personilnya. 

c. Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas perumahan / 
pemondokan  para personilnya selama bekerja di area kerja. 

21.9. Tools / Peralatan Kerja 
a. Kontraktor / pelaksana pekerjaan wajib menyediakan peralatan kerja (Tools) lengkap 

dengan jenis, spesifikasi dan jumlah (termasuk scafolding) 
b. Penyedia wajib memberikan list seluruh alat ukur beserta sertifikasi kalibrasi maksimal 1 

(satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan 
21.10. Blasting Booth 

a. Jika dibutuhkan penyedia wajib menyediakan blasthing booth yang layak dan baik guna 
menjaga agar tidak terjadi kontaminasi debu lingkungan PLTP Dieng 

21.11. Inspeksi / Witness 
Setiap jenis pekerjaan yang dituangkan dalam scope of work harus dilakukan inspeksi atau 
witness antara penyedia dengan pemberi kerja yang dituangkan dalam checklist inspeksi 
sebagai dasar acceptance criteria pelaksanaan. Checklist inspeksi disediakan oleh penyedia 
kerja 

21.12. Material Habis Pakai / Consumable 
Kontraktor / Pelaksana pekerjaan diharuskan untuk menyerahkan Consumable Material dan 
Non Consumable Material lengkap dengan jenis, spesifikasi dan jumlah ke Warehouse pemberi 
kerja sesuai dengan yang disepakati. Pihak pelaksana harus menyediakan material habis pakai 
/ consumable material diantaranya : WD-40, Oxygen, Acytelene, Majun dan Power Electric dll 

21.13. Site Preparation 
Pihak Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan persiapan untuk menjamin bahwa seluruh 
pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, termasuk didalamnya melakukan mobilisasi 
terhadap seluruh peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 
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Sebelum pekerjaan dimulai, Pelaksana/Pemborong/Kontraktor harus lebih dahulu 
menghubungi Pengawas/Direksi, menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi 
:  
a. Kesiapan peralatan kerja dan material 
b. Kesiapan tenaga kerja. 

c. Dilakukan pengambilan initial data vibrasi/predicitive maintenance pada peralatan sebelum 
shutdown 

21.14. ID akses dan Safety Prosedure untuk memasuki area kerja Power Plant yang tertuang pada HSE 
Plan 

 
22. Kewajiban Pemberi Kerja   

22.1. Selama proses pelaksanaan jasa konsultasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi 
Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai 
kelayakan kerja Penyedia.  

22.2. Pemberi Kerja harus memberikan ijin kepada pelaksana kerja untuk memasuki dan menguasai 
site / area kerja dalam waktu yang ditetapkan. Penguasaan tidak boleh bersifat ekslusif bagi 
pelaksana. 

22.3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi kerja harus menunjuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas 
Lapangan. Pihak Pelaksana harus mengikuti setiap instruksi / perintah yang diberikan oleh 
Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

22.4. Pengawas berhak memberi peringatan secara lisan/tertulis kepada 
Pelaksana/Pemborong/Kontraktor bila dalam pelaksanaan ada pekerjaan yang menyimpang 
dari ketentuan yang ada. 

22.5. PLTP Dieng sudah dilengkapi dengan Unit Overhead Crane dengan kapasitas 40 Ton untuk area 
Turbin Generator dan mobile Crane dengan kapasitas 25 ton, termasuk spesial tool Turbin, 
Generator dan Sling sebagai peralatan angkat angkut tersebut dapat digunakan oleh kontraktor 
/ pelaksana pekerjaan. 

22.6. Menyediakan area pembuangan sampah 
22.7. Menyediakan Security untuk pengamanan area kerja 
22.8. Memberikan Data Log sheet dan Check List Operasional dan Maintenance jika diperlukan 

 
23. Gambar-Gambar Teknis   

23.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) 
berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka 
dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik. 

23.2. Gambar Teknis yang harus disediakan: 
 

No Nama Jasa 

Drawing 

Beri Tanda  

Basic Drawing 
Pemberi Kerja 

Detail/Working Design 
Penyedia 

1 Check ovality Slip Ring Generator - √ 

 
24. Perijinan 

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia. 

25. Health, Safety and Environtment (HSE) 
25.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama 
dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa akses 
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terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans 
tersedia setiap saat di lapangan.  

25.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga 
keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat 
untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan 
mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. 

25.3. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja 
untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum K3LL 
PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku. 

25.4. Pihak Pelaksana bertanggung jawab atas keselamatan kerja orang dan peralatan. Setiap saat 
wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi 
personil dan peralatan. 

25.5. Pihak Pelaksana harus memastikan bahwa fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 
selalu tersedia di area kerja. 

25.6. Pihak Pelaksana, bilamana terjadi suatu kecelakaan harus sesegera mungkin mengirimkan 
laporan kejadian kecelakaan kepada direksi pekerjaan. 

25.7. Pihak Pelaksana harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi personilnya namun tidak 
terbatas pada : pelindung kepala (safety helmet), sepatu safety (safety shoes), kacamata 
pelindung (safety google/glasses), pelindung telinga (ear muff/ ear plug), sarung tangan 
pelindung (safety gloves). 

25.8. Pihak Pelaksana juga harus menyediakan peralatan keselamatan kerja namun tidak terbatas 
pada : body hardness, safety belt, kacamata las, dll. 

25.9. Untuk peralatan Safety seperti : mobil ambulance, tenaga medis dan SCBA ( Self Contain 
Breathing Apparatus ) disediakan oleh Pihak Pemberi Kerja 

25.10. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja 
untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum K3LL 
PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku. 
 

26. Asuransi 
26.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian 

ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan 
baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan 
penggunaan di lapangan.  

26.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan 
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 
diwajibkan oleh Pemerintah. 
 

27. Deliverables   
27.1. Daftar deliverables adalah: 

 
No Nama Jasa Deliverables 

1 Simple Inspection  - Daily Report 
- Kurva S 
- Finding Report & Recommendation 
- Final Report Per Scope (Turbine, 

Generator, BOP) 
- Safety Report 

 
27.2. Seluruh deliverables disediakan dalam bentuk laporan cetak dan format digital (pdf dan native 

file). 
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27.3. Penyedia harus memberikan presentasi pada saat penyerahan deleverables. Jadwal presentasi 
sesuai jadwal yang akan disepakati bersama. 

 
 

28. Tindakan Penyedia yang Harus Mendapatkan Persetujuan Pemberi Kerja   
Penyedia harus mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja secara tertulis sebelum melakukan 
tindakan-tindakan hal-hal sebagaimana berikut: 
28.1. Memasuki area manifestasi atau area dibawah penguasaan Pemberi Kerja. 
28.2. Melakukan subkontrak atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini. 
28.3. Melakukan penggantian personil konsultan.  
28.4. Melakukan perubahan  pekerjaan dari Scope Of Work 
28.5. Malakukan pekerjaan perbaikan sesuai hasil temuan 

 
29. Jangka Waktu   

29.1 Jangka waktu pelaksanaan persiapan pekerjaan 
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak SKPP 
dikeluarkan oleh pemberi kerja dengan rincian estimasi 60 (Enam puluh) hari kalender untuk 
persiapan pekerjaan, 9 (Sembilan) hari kalender untuk pelaksanaan major overhaul dan 81 
(Delapan puluh satu) hari kalender untuk post overhaul. Detail persiapan pekerjaan sebagai 
berikut: 
a. Persiapan dan mobilisasi peralatan 
b. Persiapan dan mobilisasi man power 
c. Site visit sebagai dasar pembuatan HSE & mapping area 
d. Persiapan dokumen penunjang pelaksanaan (SOP,JSA,Work Permit, ID Card Personel) 
e. Melakukan inspeksi bersama sebagai langkah persiapan mulai dari material consumable, 

non-consumable,special tools dan kesiapan lainnya bersama pemberi kerja sebelum unit 
shutdown 

29.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut: 
No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 

1 SIMPLE INSPEKSI 2023 9 hari kalender hari kalender 
Setelah SPMK (Menyesuaikan 

Pelaksaan Overhaul) 
   

NB: 9 hari terhitung dari proses shutdown sampai dengan sinkron atau unit beroperasi. Hari 
kerja yang dipakai adalah hari kalender sehingga hari kerja adalah 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) 
minggu. 

29.3 Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah 
dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan 
masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia 
yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

29.4 Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi. 

29.5 Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau 
supplier dan atau pihak lain. 
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30. Perpanjangan Jangka Waktu   
30.1 Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub 

vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan 
pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja 
secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang 
terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi 
Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat 
memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
Addendum Perjanjian. 

30.2 Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan 
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum 
Perjanjian. 

30.3 Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 

 
31. Denda   

31.1 Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 
pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai 
dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur 
berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh 
pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari 
pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 
sepihak. 

31.2 Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 
 

Pengenaan Denda Beri 

Tanda  

Nilai Denda 
Perhari 

(a) 

Maksimum Hari 
Keterlambatan 

(n) 

Maksimum Nilai 
Denda 

Denda Terhadap 
Keterlambatan 
Pelaksanaan Pekerjaan 
untuk Simple Inspection 
(9 hari kalender) 

 1% 5 Hari Kalender 5% 

 
32. Pembebasan Denda 

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan 
salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya 
peristiwa/kejadian Force Majeure, sterdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi 
Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan 
Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  

 
33. Tahapan Pembayaran   

33.1 Tahapan pembayaran sebagai berikut: 
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No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tahap 1 100 % Setelah pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan 

 
34. Rekening Bank 

34.1 Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 
menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  

34.2 Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  
 

35. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 
35.1 Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 

terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut: 
 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 
2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 
3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  
4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 
5 Copy NPWP 
6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 
7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan 
8 Service Acceptance (SA) 
9 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian 

10 Copy Jaminan Pelaksanaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan 
11 Form Realisasi TKDN yang telah mendapatkan Fungsi TKDN  Pemberi Kerja terbatas pada penagihan 

terakhir 

 
35.2 Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, 

Manajemen Risiko & Umum. 
35.3 Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 
benar.  

35.4 Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 

pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  
ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 

Perjanjian ini. 
36. Jaminan-Jaminan 

36.1 Jaminan Pelaksanaan 
a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 

Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
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unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan 
Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu 
adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan 
tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 

36.2 Jaminan Pemeliharaan 
a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan 

Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan 
irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima 
persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa 
Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa 
garansi.  

b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan 
permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya 
berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal 
berakhirnya masa garansi. 

c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan 
tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita 
Acara Selesai Masa Garansi.  
 

37. Garansi   
37.1 Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat 

yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari 
desain, bahan baku, dan pengerjaan. 

37.2 Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan 
pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, 
Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk 
memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.  

37.3 Jangka waktu garansi adalah: 
 

Jangka Waktu Garansi Sejak 

6 (enam) bulan Berita Acara Commissioning PLTP Dieng Unit 1 

 
37.4 Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan 

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau 
kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus 
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memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau 
kerusakan tersebut. 

37.5 Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) 
hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, 
dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. 
 

38. Partisipasi Produk Dalam Negeri 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk 

Dalam Negeri untuk Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan 

Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan 

Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 

seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 

38.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan 
produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, 
diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. 

38.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor 
harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi 
dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut 

38.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran 
i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran 

mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.  
ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran 

maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.  
iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar 

dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)  
iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen 

penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi 
TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila 
dipersyaratkan). 

v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin 
tertinggi Penyedia 

38.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran 
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, 

Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang 
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua 
puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih 
berlaku: 
a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk 

memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang 
diajukan;  

b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan 
konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;  

c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan 
Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan 
revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat 
Pengadaan 
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ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa 
a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi 

dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus 
disanggah; 

b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh 
pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan 

c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan 
pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang 
disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa 
meragukan 

iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan 
aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

38.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN  
i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu 

yang telah ditetapkan.  

ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat 
Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka 
Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih 
lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero) 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

1. Lampiran Peralatan Instrumentasi Power Plant untuk dilakukan kalibrasi 
 

DAFTAR PERALATAN INSTRUMENTASI POWER PLANT   

No Description Manufacture/Model 
qty Unit 

range/set 
point 

  
Main Steam 
    

      

1   Flow Transmiter FT-4062 
Rosemount 3051 
SMV 

1 AU 
(0-667,617 

mmh2o) - (0-
480 T/H) 

2   Flow Transmiter FT-4063 Azbil 
1 AU 

(0-3362 
mmh2o) - (0-

580 T/H) 

3   Flow Transmiter FT-4064 Azbil 
1 AU 

(0-5157,93 
mmh2o) - (0-

150 T/H) 

4   
Pressure Transmiter PT-
4061 Rosemount 1151 

1 AU 0-18 bar 

5   
Pressure Transmiter PT-
4061A x 

1 AU 0-18 bar 

6   
Pressure Transmiter PT-
102 Rosemount 1151 

1 AU 0-18 bar 

7   
Pressure Transmiter PT-
4161 Rosemount 1151 

1 AU 0-15 bar 

  
Turbin 
    

      

8   
Pressure Transmiter PT-
4117 Rosemount 1151 

1 AU 0-15 bar 

9   
Pressure Transmiter PT-
4137 Rosemount 1151 

1 AU 0-15 bar 

10   
Pressure Transmiter PT-
301 Rosemount 1151   

1 AU 0-1,2 bar 

11   
Pressure Switch PSHH 
301A Cella BWX-DO 

1 AU 0,24 bar A 

12   
Pressure Switch PSHH-
301B Cella BWX-DO 

1 AU 0,24 bar A 

13   Pressure Switch PSH-302 Cella BWX-DO 1 AU 1,7 bar A 

14   
Temperature switch TSH-
301 Cella BWX-DO 

1 AU 65 Deg C 

15   
Temperature switch 
TSHH-303A Cella BWX-DO 

1 AU 105 Deg C 

16   
Temperature switch 
TSHH-303B Cella BWX-DO 

1 AU 105 Deg C 

              

              

  
Main Condenser & HWP 
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17   Level Transmiter LT-701 Rosemount 1151   
1 AU 

(-178.35 in 
H2O - 0) - (0-

100%) 

18   
Pressure Transmiter PT-
4329 Rosemount 2051 

1 AU 0-1,2 bar 

19   
Pressure Transmitter PT-
4425  Rosemount 1151   

1 AU 0-6 bar 

20   
Pressure Transmitter PT-
4455  Rosemount 1151   

1 AU 0-6 bar 

  
Blowdown Pump 
    

      

21   Flow Transmiter FT-3010 Rosemount 1151   
1 AU 

0-3048 mm 
H2O 

22   
Pressure Transmitter PT-
3012 Rosemount 1151   

1 AU 0-40 bar 

  
Lube Oil 
    

      

23   
Pressure Transmitter PT-
302  

H&B SCHOPE & 
FAESER AEC 200 

1 AU 0-5,5 bar 

24   Temp Switch TSL-309 Cella TWGCDO 1 AU 20 deg. C 

25   Temp Switch TSL-310 Cella TWGCDO 1 AU 20 deg. C 

26   Temp Switch TSL-311 Cella TWGCDO 1 AU 20 deg. C 

27   Temp Switch TSH-312 Cella TWGCDO 1 AU 70 c 

28   Pressure Switch PSH-303 Cella BWX-DO 1 AU 15,18 psi 

29   
Pressure Switch PSLL-
304 Cella BWX-DO 

1 AU 15,5 psi 

30   
Pressure Switch PSLL-
305 Cella BWX-DO 

1 AU 16 psi 

31   Pressure Switch PSH-306 Cella BWX-DO 1 AU 14,52 psi 

32   Pressure Switch PSL-307 Cella BWX-DO 1 AU 25,36 psi 

33   Pressure Switch PSH-308 Cella BWX-DO 1 AU 19,44 psi 

34   Pressure Switch PSL-309 Cella BWX-DO 1 AU 207 psi 

35   Pressure Switch PSL-310 Cella BWX-DO 1 AU 25,36 psi 

36   Pressure Switch PSL-312 Cella BWX-DO 1 AU 15,8 psi 

  EHC           

37   
Pressure Switch  PSLL-
318 Cella BWX-DO 

1 AU 77,86 bar 

38   
Pressure Switch  PSLL-
319 Cella BWX-DO 

1 AU 77,86 bar 

39   Pressure Switch PSH-313 Cella BWX-DO 1 AU 105 bar 

40   Pressure Switch PSH-314 Cella BWX-DO 1 AU 105 bar 

41   Pressure Switch PSL-316 Cella BWX-DO 1 AU 91 bar 

42   Pressure Switch PSL-317 Cella BWX-DO 1 AU 91 bar 

43   Pressure Switch PSL-322 Cella BWX-DO 1 AU 14,5 psi 

44   Pressure Switch PSL-323 Cella BWX-DO 1 AU 652 psi 

45   Pressure Switch PSL-324 Cella BWX-DO 1 AU 652,5 psi 

46   Pressure Switch PSL-325 Cella BWX-DO 1 AU 1377 psi 

47   Pressure Switch PSL-326 Cella BWX-DO 1 AU 1377 psi 
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48   
Temperature Switch TSL-
304 Cella TWGCDO 

1 AU 100 c 

49   
Temperature Switch TSH-
305 Cella TWGCDO 

1 AU 100 c 

50   
Temperature Switch TSH-
308 Cella TWGCDO 

1 AU 100 c 

51   
Pressure Transmitter PT-
303 Rosemount 3051 

1 AU 250 Bar 

  CHO           

52   
Pressure Transmitter PT-
202 Rosemount 3051 

1 AU 0-300 Bar 

53   
Pressure Switch PSL-
037-18 Cella BWX-DO 

1 AU 180 bar 

54   
Pressure Switch PSH-
037-17 Cella BWX-DO 

1 AU 240 bar 

55   
Pressure Switch PSLL-
037-15 Cella BWX-DO 

1 AU 150 bar 

  
Auxiliary Cooling Water 
    

      

56   
Pressure Switch PSL-
5044 Ashcroft B422T 

1 AU 10.6 psi 

57   
Pressure Switch PSL-
5024 Ashcroft B422T 

1 AU 10.6 psi 

  
Air Compressor 
    

      

58   
Pressure Transmitter PT-
6430 Rosemount 1151 

1 AU 0-15 bar 

  Transducers         

59   Cos Phi transducer G-101   1 AU   

60   
Watt hour Transducer G-
101   

1 AU   

61   VAR Transducers   1 AU   

62   
Amphere Transducer G-
101A   

1 AU   

63   
Amphere Transducer G-
101B   

1 AU   

64   
Amphere Transducer G-
101C   

1 AU   

65   
Frequency Transducer 
EE-SG-1   

1 AU   

66   
Volt Transducers EE-SG-
1   

1 AU   

67   Volt Transducers   1 AU   

68   
Outgoing Line Watt/Watt 
hour Transducer   

1 AU   

69   
Outgoing VAR 
Transducer   

1 AU   

70   
Outgoing Line Amphere 
Transducer   

1 AU   

71   
Outgoing Line Voltage 
Transducer   

1 AU   
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72   

Bus Switchgear 5kV 
Voltage transducer EE-
SG-2   

1 AU   

73   Amphere Transducer   1 AU   

74   Power Factor Transducer   1 AU   

  Display     AU   

75   Excitacion Current G-101   1 AU   

76   Excitacion Voltage G-101   1 AU   

77   
AVR/MVR zero meter G-
101   

1 AU   

78   Mega watts G-101   1 AU   

79   Mega VARs G-101   1 AU   

80   Voltage G-101   1 AU   

81   Phase Current G-101 A   1 AU   

82   Phase Current G-101 B   1 AU   

83   Phase Current G-101 C   1 AU   

84   Power Factor (Cos phi)   1 AU   

85   Bus 15kV Voltage   1 AU   

86   Bus 15kV Frequency   1 AU   

87   15kV Switchgear Voltage   1 AU   

88   
15kV Switchgear 
Amphere   

1 AU   

89   Outgoing Voltage   1 AU   

90   Outgoing Megawatts   1 AU   

91   Outgoing Mega VARs   1 AU   

92   Outgoing Current   1 AU   

93   
Power Factor Meter (Cos 
phi)   

1 AU   

94   Bus Voltage G-101   1 AU   

95   Bus Frequency G-101   1 AU   

96   Bus Voltage S-V-TR   1 AU   

97   Bus Frequency S-V-TR   1 AU   

              

  
  
Vibration meter & Protection   

      

98   Vibration bearing 1 CEMB S.p.A TR-V 
1 AU 

0 -1414 
MICRON 

99   Vibration bearing 2 CEMB S.p.A TR-V 
1 AU 

0 -1414 
MICRON 

10
0   Vibration bearing 3 CEMB S.p.A TR-V 

1 AU 
0 -1414 

MICRON 

10
1   Vibration bearing 4 CEMB S.p.A TR-V 

1 AU 
0 -1414 

MICRON 

              

10
2   Ecentricity Position CEMB 

1   
250-0-250 

micron 
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10
3   Trush Position CEMB 

1   
250-0-250 

micron 
Note: Untuk semua Transmitter agar di Cross check pada waktu pelaksanaan (Menggunakan Hart Comunicator) 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

39. Lampiran  
39.1. Curiculum Vitae Personil Konsultan 

 

Curriculum Vitae Format 

• Posisi:  

• Nama:       

• Tanggal Lahir:    

• Lama Bekerja: 

• Kewarganegaraan:    

• Tugas Terperinci Ditugaskan:    

• Kualifikasi Kunci: 
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (temasuk level 
tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan] 

• Pendidikan: 
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama 
sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh] 

• Riwayat Pekerjaan: 
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama 
jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan 
kontak referensi client]  

• Sertifikasi: 
 

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang 

diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya. 

 

 

Tanggal: 

   

Nama Personil 

[Tanda Tangan] 

 

  

Nama Wakil Perusahaan  

[Tanda Tangan] 
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40. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    
 

Kepada:    

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 

 

Dengan ini menyatakan: 
 

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 
Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 
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41. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   
 

Kepada:    

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 

 

Dengan ini menyatakan: 
 

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 
Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001 serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - 
Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

materai 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 
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42. Lampiran Format Detail Penawaran Harga 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

No. Barang / Jasa Qty Satuan Harga Perunit (Rp) Harga Total   (Rp) 

1 Turbine Inspection 1 AU [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

2 Generator Inspection 1 AU [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

3 Balance of Plant Inspection 1 AU [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

4 PLTP Small Scale 1 AU [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

         Total  [INPUT DATA] 

         PPN 11%  [INPUT DATA] 

         Grand Total  [INPUT DATA] 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 
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43. Lampiran Pakta Integritas 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 

 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta peraturan 
terkait lainnya yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia 
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 
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44. Lampiran Surat Pernyataan 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 
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45. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

- Nama     :        

- Jabatan     :        

- Bertindak untuk dan atas nama  :        

- Alamat     :        

             

- Telepon / Faksimili   :        

- Email     :        

- Status Perusahaan (1)  :        

 

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa : 

- No. Pelelangan   :        

- Judul Pelelangan   :        

 

dengan Nilai TKDN Jasa  :   % (    persen) 

 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila 

dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero). 

 

 

…..[tempat]….., …..[tanggal]….. 

…..[nama perusahaan Peserta Pemilihan]….. 

 

Rekatkan meterai 

Rp10.000 dan tanda 

tangan mengenai  

meterai 

…..[nama lengkap]….. 

…..[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]… 

 

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA 

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

PROCUREMENT 


