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BAB 1 
PENDAHULUAN & JADWAL 

 
1. Nama Pekerjaan   

Pekerjaan Jasa Landscaping Lahan Krasak PT Geo Dipa Energi (Persero) di Krasak, Wonosobo. 
 

2. Para Pihak   
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 

No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna Head of General Affairs Division Perencana Pekerjaan 

2 Pejabat Berwenang Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & 

Umum 

Pemberi Kerja 

3 Direksi Pekerjaan Head of General Affairs Division  

4 Pengawas Lapangan Head of General Affairs Department  

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan – Head of Supply Chain 

Management Division 

 

 
2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 
3. Metoda Pengadaan  

Metode Pengadaan adalah: 
No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 

2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 

3 Pemilihan Langsung - - 

4 Penunjukan Langsung - - 

5 Pengadaan Langsung - - 

 

4. Jadwal Pengadaan  
Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 

No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Kamis/22 Juni 2023/09:00 WIB Kantor PT Geo Dipa Energi 

(Persero) Unit Dieng 

2 Kunjungan Lapangan Kamis/22 Juni 2023/09:00 WIB Lahan Krasak, Wonosobo 

3 Pemasukan Penawaran Rabu/5 Juli 2023/10:00 WIB Online Meeting 

4 Pembukaan Penawaran 

Administrasi & Teknis 

Rabu/5 Juli 2023/10:15 WIB Online Meeting 

5 Pembukaan Penawaran Harga TBA Online Meeting 
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6 Klarifikasi dan Negosiasi: TBA Online Meeting 

6 Verifikasi Fisik Jika Diperlukan Kantor/Workshop Penyedia 

 
 
Alamat: 

• Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 
Jati Barat No.75, Jakarta.  

• PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 
Banjarnegara, Jawa Tengah.  
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BAB 2 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA  

 
5. Syarat Penyedia    

5.1. Kualifikasi Penyedia 
Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas / KSO, JV, Konsorsium Perseroan Terbatas 

Kualifikasi Usaha Kecil/Menengah 

Bidang Bangunan Sipil dan Jasa Pelaksana Spesialis 

Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air Pekerjaan Lansekap/Pertamanan 

 
5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  

TDP/NIB  

Domisili  

SIUK  

SBU  

 
5.3. Memiliki Pengalaman: 

Pengalaman Sejenis Waktu Pelaksanaan Minimal Jumlah & Nilai 

Jasa Pekerjaan Landscaping  3 (tiga) tahun terakhir • Minimal 3 (tiga) Pekerjaan untuk 
pekerjaan jasa pekerjaan landscaping   

• Minimal nilai pengalaman 250 Juta 
rupiah per pekerjaan 

 

5.4. Larangan 
Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  

Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  

Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   

Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

 

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa  
Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa tidak dipersyaratkan dalam pengadaan ini. Penyedia wajib 
menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template 
Formulir Pernyataan TKDN. 

 
7.  Preferensi Harga  

Preferensi Harga untuk Pengadaan ini tidak diterapkan. 
 

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran  
8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul - 

1 Tahap 2 Sampul  

2 Tahap 2 Sampul - 

8.2. Format Surat-surat 
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Format Surat-Surat 
Beri Tanda 

 
Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 

Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran RKS  

Surat Pengantar Penawaran 

Harga 

 Sesuai Lampiran RKS • Masa Berlaku Penawaran 60 hari 

Jaminan Penawaran x Sesuai Format Bank • Nilai Minimal 1% 

• Masa berlaku penawaran harga 
ditambah 14 hari kalender 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran RKS  

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran RKS  

 
8.3. Dokumen Administrasi Teknis 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

Dokumen Administrasi 

1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  -  

2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan 

Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau 

Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak 

Sedang Menjalani Hukuman Penjara. 

-  

3 Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai 

Dengan Aslinya 

-  

4. Pakta Integritas   

5 Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku -  

6 Laporan Keuangan Internal Tahun 2022 yang didalamnya terdapat Laporan 

Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Neraca 

yang ditanda tangani Pimpinan Perusahaan. 

  

7 Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku -  

8. Formulir Pernyataan TKDN Jasa -  

9. Sertifikat CSMS PT Geo Dipa Energi (Persero) -  

Dokumen Teknis  

10. Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian mengacu pada 

poin 5.3 

-  

11. Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan dilengkapi Curriculum Vitae dan Ijazah 

untuk Proyek ini mengacu pada Bab IV poin 20.2.1. Tenaga Pelaksana pada 

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan 

-  

11 Metode Pelaksanan Pekerjaan/Proposal Teknis & SOP -  

12 Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Spesifikasi dan Jadwal 

Pelaksanaan Pekerjaan 

-  

13 Program Kerja, Time Schedule yang dilengkapi dengan Kurva S -  

14 Hse Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA) -  

 
8.4. Dokumen Penawaran Harga 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga - √ 

2 Lampiran Surat Penawaran Harga - √ 

3 Jaminan Penawaran - - 
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8.5. Penyampaian Dokumen Penawaran 
a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id 
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah 
c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 
d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan. 

 
Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul - • Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi 
Flash Disk. 

1 Tahap 2 Sampul  • Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen 
administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen 
penawaran harga. Kedua link dimasukan kedalam 1 email. 

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

2 Tahap 2 Sampul - • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis 
dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi 
Flash Disk.  

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa 

Energi (Persero).  
f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen 

penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan 
dianggap gugur. 

 
9. Pembukaan Dokumen Penawaran 

9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai 
dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil 
Penyedia. 

9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan. 

9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan 
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke 
alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.  

 
10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi  

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah: 
 

Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Gugur -  

Sistem Nilai - Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % 

Penilaian Harga % 
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Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Ssitem Nilai Dengan Passing 

Grade Teknis 

- Paasing Grade Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % 

Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 

Sistem Nilai 

- Penilaian Administrasi Sistem Gugur  

Persentase Penilaian Teknis 70% 

Persentase Penilaian Harga 30% 

Sistem Harga Terendah 

Dengan Passing Grade 

 Passing Grade Penilaian Teknis 80 

 

Sistem Tunjuk Langsung -  

 
10.2. Evaluasi Administrasi 

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap 
akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

10.3. Evaluasi Teknis 
Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan 
klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Kemampuan Keuangan 
b. Pengalaman Perusahaan 
c. Surat dukungan dari Pihak Ketiga (jika ada) 
d. CV Personil Pelaksana Pekerjaan 
e. Kelengkapan peralatan 
f. Metode Pekerjaan & SOP 
g. Program Kerja & Time Schedule  
h. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA) 

10.4. Evaluasi Penawaran Harga 
Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap 
struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara 
penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, 
serta pemeriksaan kewajaran harga. 

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 
tertinggi sampai dengan terendah. 

 
11. Klarifikasi & Negosiasi 

11.1. Klarifikasi teknis 
a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. 
b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 
subtansi penawaran. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka. 
11.2. Negosiasi 

a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah 
ditetapkan. 

b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran 
agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 
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c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka. 
11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

a. Rencana Kerja. 
b. Spesifikasi/Kualitas Material. 
c. Volume Kegiatan. 
d. Waktu Pelaksanaan. 
e. Struktur Harga/Biaya. 
f. Harga 

 
12. Verifikasi Fisik 

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang 

diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada 

pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan alat berat, pengecekan 

peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk 

sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo 

Dipa Energi (Persero). 

 
13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Pengadaan (BAHP).  

13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 
pemenang. 

13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 
berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan. 

13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan 
pemenang dari Pejabat berwenang. 
 

14. Sanggahan 
14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 
pemenang. 

14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan. 

14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 
jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 
Geo Dipa Energi (Persero). 

14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 
sanggahan tidak terbukti benar dan penyedia tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan di 
lingkungan Pemberi Kerja selama 6 (enam) bulan. 

14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila; 
a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 
b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 
c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 
d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, 

tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB 3 

FORMAT PERJANJIAN 

 

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian  
15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 

 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 

Jangka Waktu Perjanjian 

Beri Tanda  

Single Year Multi Years 

Lump Sum x x x 

Unit Price x x x 

Unit Price & Kontrak Payung x x x 

Gabungan Lump Sum dan Unit Price  x  

Turn Key x x x 

Sewa x x x 

Sewa Beli x x x 

Jenis Perjanjian Lain x x x 

 

15.2. Draft Perjanjian  
-  
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BAB 4 

LINGKUP PEKERJAAN 

 
16. Latar Belakang  

Dengan selesainya pembangunan fisik dari Mess dan Aula di Lahan Krasak yang merupakan bagian 

dari pengembangan lahan Krasak yang dikerjakan mulai 1 Februari 2021 dan selesai pada bulan 

Oktober 2021, maka diperlukan pekerjaan selanjutnya untuk mengisi area yang kosong dari lahan yang 

belum dimanfaatkan. Agar lahan tersebut menjadi asri dan tertata dengan baik serta tepat guna maka 

diperlukan Pelaksana untuk Pekerjaan Landscaping. 

 
Pelaksanaan ini bertujuan antara lain: 

16.1. Mendapatkan Pelaksana Pekerjaan yang berkualitas dan dapat mengerjakan sesuai dengan 

Perencanaan; 

16.2. Mendapatkan Penyedia yang mampu melakukan pekerjaan dibawah ini: 

16.2.1. Membantu Divisi General Affairs dalam pelaksanaan Pekerjaan Landscaping 

16.2.2. Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan Pekerjaan Landscaping baik yang 

bersifat Softscape maupun yang Hardscape; 

16.2.3. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk dimana merupakan 

Wakil dari Pemberi Kerja di lapangan pada saat pekerjaan berlangsung. 

 
17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan  

No Nama Jasa Satuan Jumlah 

1 Jasa Pekerjaan Landscaping Lahan Krasak PT Geo Dipa Energi 
(Persero) di Krasak, Wonosobo  
 

Paket 1 

 
18. Spesifikasi Teknis  

18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi 
teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 

18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun 
internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 
suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang 
dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia. 

18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 
pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, 
gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 

18.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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No Nama Jasa Deskripsi Teknis Detail *) Satuan Jumlah 

1 Jasa Pekerjaan 
Landscaping Lahan 
Krasak PT Geo Dipa 
Energi (Persero) di 
Krasak, Wonosobo  
 

Melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Persiapan 
1. Mobilisasi dan demobilisasi 
2. Pengukuran dan Bowplank 
3. Kantor dan Gudang sementara 
4. Pengadaan air bersih dan tenaga listrik. 
5. P3K, Pemadam Kebakaran dan Peralatan 

Keselamatan kerja 
6. Site Clearing 
7. Pekerjaan Kebersihan 
8. Laporan dan dokumentasi 

 
b. Pekerjaan Softscape: 

1. Taman Sisi Depan (Kanan dan Kiri Entrance) 
2. Taman Area Parkir 
3. Taman Samping Area Parkir dan Aula 
4. Taman Hias sisi bangunan eksisting 

- Gedung Aula 
- Mushalla 
- Ruang Genset/Panel/Parkirr area 

pendukung 
- Mess/Dormitory 
- Rumah General Manager 
- Taman Jalan Utama 1 
- Area rencana jogging track 

5. Tanaman Keras Produktif 
 

c. Pekerjaan Hardscape:   
- Saluran Drainage 
- Saluran drainage terbuka lebar 50 cm 
- Saluran drainage terbuka lebar 80 cm 
- Saluran drainage terbuka lebar 100 cm 
- Pond drainage terbuka 

 
d. Pekerjaan Plumbing 

- Pekerjaan Instalasi Kran taman; pipa PVC 3/4" 
- Pekerjaan Instalasi sprinkler taman; pipa PVC 

3/4" 
- Pengadaan dan pasang Kran Taman ex. ONDA 

CLS 01 
- Pengadaan dan pasang Sprinkler Taman 180⁰ 
- Pengadaan dan pasang Sprinkler Taman 360⁰ 
 
 

1 Paket 

* Deskripsi Rencana Kerja & Syarat Teknis detail pada bentuk lampiran terpisah. 

19. Peraturan Teknis 
19.1. Pelaksanaan pekerjaan ini digunakan   peraturan-peraturan seperti tercantum di bawah ini : 

a. Persyaratan Umum Bangunan di Indonesia (PUBI-1982) 

b. Peraturan Departemen Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
c. Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat/ Daerah setempat 
d. Peraturan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000(PUIL 2000) 
e. Peraturan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai syarat-syarat umum konstruksi. 
f. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung SNI – 03 – 1729 – 2002. g.  
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Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, PPIUG – 1983. 
g. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung SNI-1726- 

2012.  
h. Standarisasi-standarisasi lain, yang berhubungan dengan pekerjaan di atas. 

19.2. Jika ternyata pada Kerangka Acuan Kerja ini terdapat perbedaan terhadap peraturan- 
peraturan sebagaimana dinyatakan di dalam ayat (1) diatas, maka Kerangka Acuan Kerja ini 
yang mengikat. 
 

20. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan  
20.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 

untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap 
perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemberi Kerja.   

20.2. Personil yang dipersyarat berdasarkan Perjanjian ini terbagi atas: 
 
20.2.1. Tenaga Pelaksana pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan: 

No Jabatan Dalam 

Proyek 

Jumlah Pendidikan SKT Pengalaman 

1 Site Manager/Kepala 

Proyek 

1 orang S1 - Sipil Madya 5 Tahun 

2 Tenaga Landscape 1 orang S1 – Arsitektur Landscape Madya 3 Tahun 

3 Estimator  1 orang S1 - Sipil SKA Muda 2 Tahun 

4 HSE /K3 Officer 1 Orang D3 /Sederajat Ahli K3 

Konstruksi 

3 Tahun 

 

20.2.2. Pemberi Kerja berhak menolak atau memerintahkan penggantian personil lapangan 
dari kontraktor bila dianggap tidak cakap/tidak mampu melaksanakan tugas dan dapat 
mengganggu/menghambat pelaksanaan pekerjaan. 

20.2.3. Kepala Proyek harus dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab penuh demi   
kelancaran pekerjaan dan dapat mengambil keputusan keputusan yang dianggap perlu 
dilapangan atas nama Kontraktor. 

20.2.4. Penyedia harus menempatkan Kepala Proyek yang selalu berada di lokasi pekerjaan 
pada waktu pelaksanaan pekerjaan berlangsung, sehingga dapat memutuskan hal-hal 
yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 

 
20.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 

dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa: 
 

No Dokumen Beri Tanda  

1 Susunan Tenaga Pelaksana pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan  

2 Kurva S  

3 Time Schedule & Bar Chart  

 
20.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan 

perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi 
dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada 
Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.  

20.5. Penyedia harus senantiasi memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja 
terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau 
Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan: 
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a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian 
pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja; 

b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan 
program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang 
akan dilakukan. 

 
21. Peralatan Kerja Penyedia  

21.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 
dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana 
dalam Perjanjian ini.  

21.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 
berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika 
terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 
 

22. Kewajiban Pemberi Kerja  
22.1. Pemberi Kerja akan memberikan Gambar-Gambar Basic yang merupakan Disain Konsep yang 

akan menjadi dasar pembuatan gambar detail/shop drawing atau working drawing 
 

23. Gambar-Gambar Teknis  
23.1. Penyedia harus membuat gambar kerja (working drawing) berdasarkan gambar detail (DED 

drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-
standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik 
rekayasa/engineering yang baik. 

23.2. Gambar Teknis yang harus disediakan: 
 

No Nama Jasa 

Drawing (beri Tanda ) 

Basic Drawing 

Pemberi Kerja 

Detail/Working design 

Penyedia 

1 DED Landscaping Lahan Krasak  - 

 

24. Perijinan dan Pengujian 
Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia. 

Dan tidak hanya terbatas pada perijin, termasuk dengan pengujian terhadap mutu  dan kualitas 

material yang digunan harus sesuai dengan sertifikasi yang sudah ditentukan. 

25. Health, Safety and Environment (HSE) 
25.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama 
dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa akses 
terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans 
tersedia setiap saat di lapangan.  

25.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga 
keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat 
untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan 
mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. 

 

26. Asuransi 
26.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian 

ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan 
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baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan 
penggunaan di lapangan.  

26.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan 
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 
diwajibkan oleh Pemerintah. 
 

27. Garansi  
27.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat 

yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul 
dari desain, bahan baku, dan pengerjaan. 

27.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan 
pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, 
Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk 
memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.  
 

27.3. Jangka waktu garansi adalah: 
 

Jangka Waktu Garansi Sejak 

180 hari kalender Sejak Serah Terima Pekerjaan 

 
27.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan 

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau 
kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus 
memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau 
kerusakan tersebut. 

27.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) 
hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, 
dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. 

 
28. Jangka Waktu  

28.1. Jangka waktu perjanjian adalah 330 hari kalender sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut: 
 

No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 

1 Jasa Pekerjaan Landscaping Lahan Krasak PT Geo Dipa Energi 

(Persero). 

150 hari kalender sejak SPMK 

diterbitkan 

2 Masa Pemeliharaan 180 hari kalender sejak BAST 

Pelaksanaan Pekerjaan 100% 

 
28.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah 

dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan 
masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia 
yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

28.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi. 

28.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
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kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau 
supplier dan atau pihak lain. 

28.5. Secara berkala Penyedia harus membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan mingguan/bulanan 
yang akan digunakan sebagai acuan kerja 

28.6. Jadwal kedatangan bahan/material harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
dan dibuat secara terpisah. Dalam jadwal harus sudah termasuk/memperhitungkan waktu 
pengajuan, jadwal rencana pengiriman, pengambilan sampel, dan pengujian bahan. Jadwal ini 
harus diserahkan kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan oleh Pemberi Kerja 
 

29. Perpanjangan Jangka Waktu  
29.1. Dalam hal penyedia harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa 

secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis 
tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan 
penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus 
mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan 
perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa dan atau jangka waktu perjanjian 
tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian. 

29.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan 
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum 
Perjanjian. 

29.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 

 

30. Denda  
30.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 

pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai 
dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur 
berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh 
pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari 
pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 
sepihak. 

30.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 
 

Pengenaan Denda Beri Tanda  Nilai Denda 

Perhari 

Maksimum Hari 

Keterlambatan 

Maksimum Nilai 

Denda 

Denda Parsial Tehadap 

Bagian Perjanjian  
- -   - - 

Denda Terhadap 

Pelaksanaan Pekerjaan 

 

0.1% dari 
nilai 
pekerjaan 
belum 
termasuk 
PPN 

50 

 Hari Kalender 
5 % 
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31. Pembebasan Denda 
Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan 

salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya 

peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi 

Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal 

perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan 

Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  

 
 
32. Tahapan Pembayaran  

32.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut: 
 

No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tahap 1 20 % 

Tahap Persiapan & Shop Drawing selesai dan 

dinyatakan benar oleh Pengawas pekerjaan dan 

diterima oleh Pemberi Kerja berdasarkan Berita 

Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 

2 Tahap 2  25 % 

Setelah Progress Pekerjaan 50% (lima puluh 

persen), dimana hasil pekerjaan sudah dinyatakan 

benar oleh Pengawas Pekerjaan dan diterima oleh 

Pemberi Kerja berdasarkan Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 

3 Tahap 3 25% 

Setelah Progress Pekerjaan 80% (delapan puluh 

persen), dimana hasil pekerjaan sudah dinyatakan 

benar oleh Pengawas Pekerjaan dan diterima oleh 

Pemberi Kerja berdasarkan Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 

4 Tahap 4 25% 

Setelah Progress Pekerjaan 100% (seratus persen), 

dimana hasil pekerjaan sudah dinyatakan benar 

oleh Pengawas Pekerjaan berdasarkan Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 100% dab Laporan 

akhir Pemeriksaan Defect List diterima oleh 

Pemberi Kerja. 

5 Pengembalian Uang Retensi 5% Setelah Progress Masa Pemeliharaan, dimana hasil 

pekerjaan sudah dinyatakan benar oleh Pengawas 

Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 

(BAPP), Laporan Pemeriksaan Masa Pemelihaaan 

dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Setelah Masa 

Pemeliharaan dan diterima oleh Pemberi Kerja . 

 
 

33. Rekening Bank 
33.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 

menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  
33.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  

 



 

 

 

18 

34. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 
34.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 

terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut: 
 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 

2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 

3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  

4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 

5 Copy NPWP 

6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 

7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan pada setiap 

penagihan 

8 Service Acceptance (SA) 

9 Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian terbatas pada 

penagihan terakhir 

10 Copy Jaminan Pelaksanaan 

11 Dokumen Realisasi TKDN yang ternotifikasi oleh fungsi TKDN pemberi kerja terbatas penagihan terakhir 

 

34.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan. 
34.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 
benar.  

34.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 

pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  
ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 

Perjanjian ini. 
 

35. Jaminan-Jaminan 
35.1. Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
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sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu 
Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa 
berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja 
berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan 
Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 
 

35.2. Masa Pemeliharaan 
a. Pemberi kerja akan menahan 5% dari nilai Perjanjian sebagai. Jaminan Pemeliharaan yang 

akan dikembalikan setelah masa pemeliharaan berakhir dan diteribitakan BAST. 
b. Jangka waktu retensi pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 

kalender, terhitung dari tanggal pernyerahan. Kontraktor harus memperbaiki hingga 
memuaskan segala kekurangan atau kerusakan yang terjadi dalam masa retensi pekerjaan 
karena ketidaksempurnaan bahan atau pelaksanaan. 

c. Apabila Kontraktor  dalam  jangka  waktu yang ditetapkan  belum melakukan perbaikan yang 
diperlukan, maka Pemberi Kerja berhak melakukan perbaikan pekerjaan tersebut atas biaya  
yang dibebankan kepada Kontraktor. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
  

36. Curiculum Vitae Personil Konsultan 

 
Curriculum Vitae Format 

• Posisi:  

• Nama:       

• Tanggal Lahir:    

• Lama Bekerja: 

• Kewarganegaraan:    

• Tugas Terperinci Ditugaskan:    

• Kualifikasi Kunci: 
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (temasuk level 
tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan] 

• Pendidikan: 
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama 
sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh] 

• Riwayat Pekerjaan: 
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama 
jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan 
kontak referensi client]  

• Sertifikasi: 
 

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang 
diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya. 
 

 
Tanggal: 
   
Nama Personil 
[Tanda Tangan] 
 
  
Nama Wakil Perusahaan  
[Tanda Tangan] 
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37. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - 
Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
  



 

 

 

23 

Lampiran Format Detail Penawaran Harga 

 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

NO JASA YANG DIADAKAN QTY SATUAN HARGA SATUAN HARGA TOTAL 

1 Pekerjaan Persiapan 1 LS [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

2 Pekerjaan Softscape 1 Lot [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

3 Pekerjaan Hardscape 1 Lot [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

4 Pekerjaan Plumbing 1 Lot [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    Total     [INPUT DATA] 

    PPN 11 %     [INPUT DATA] 

    GRAND TOTAL     [INPUT DATA] 

 

NO   URAIAN PEKERJAAN  VOLUME  SAT  
 HARGA 
SATUAN  

  

JUMLAH 

Rp 

                  

A.  PEKERJAAN PERSIAPAN   1  LS [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

1 Mobilisasi dan demobilisasi             1,00  ls                                

    

Biaya Transportasi pengadaan tenaga 
kerja dan peralatan kerja,  
dari dan menuju lokasi pekerjaan 
selama proyek berjalan. 

        

                  

2 Pengukuran dan Bowplank         297,00  m'                               

    

Penentuan letak titik patok pengukuran 
di lapangan, dilakukan bersama dan 
harus dijaga dari kerusakan-kerusakan. 
Setiap titik patok pengukuran yang 
tidak pada tempatnya lagi atau hilang 
harus dibuat lagi. Penentuan peil-peil, 
as-as saluran, levelling diambil dari 
titik-titik yang telah disepakati 
bersama. 

        

                  

3 
Kantor dan Gudang sementara 
Kontraktor 

            1,00  ls                             

    

Menggunakan bangunan eksisting. 
Kontraktor harus menyiapkan 
perlengkapan kantor dan perangkat 
kerja yang dibutuhkan selama 
pelaksanaan pekerjaan 

       

                  

4 
Pengadaan Sumber Air Bersih dan 
Tenaga Listrik 

            5,00  bln                              
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Aliran listrik untuk keperluan pekerjaan 
disediakan oleh kontraktor termasuk 
sambungan sementara yang diperlukan 
dan mengadakan peralatan untuk 
mengalirkan air, serta mencabutnya 
kembali pada waktu pekerjaan selesai, 
dan membetulkan segala pekerjaan 
lain yang terganggu. 

        

                  

5 
P 3 K, Pemadam Kebakaran dan 
Peralatan Keselamatan Kerja 

            1,00  ls                              

    

Penyedia Jasa wajib mengadakan 
peralatan P 3 K, peralatan pencegahan 
terhadap bahaya kebakaran dan yang 
sesuai dengan anjuran perusahaan 
asuransi terhadap pekerjaan dan 
Instansi Pemerintah yang berwenang 
dan menyediakan tenaga-tenaga 
terlatih untuk maksud di atas. 
Kontraktor wajib menjaga keselamatan 
pekerjanya dengan menyediakan helm 
dan safety shoes (juga untuk Penyedia 
Jasa dan tamu), jas hujan, safety belt, 
rambu-rambu keselamatan kerja, 
jaring-jaring penyelamat horizontal dan 
vertikal. 

        

                  

6 Site Clearing Tahap 1   
 

10.991,34  
m2                              

    
Pekerjaan pembersihan lahan dari 
rumput ilalang dan semak belukar, 
serta dibuang keluar area proyek 

        

                  

7 Pekerjaan Kebersihan             5,00  bln                              

    

Kontraktor harus menjaga kebersihan 
lokasi proyek secara rutin, mengangkut 
dan membuang semua sampah secara 
teratur keluar lokasi dan pada waktu 
penyelesaian pekerjaan harus rapi dan 
bersih. Kontraktor berkewajiban serta 
bertanggung jawab menjaga jalan 
umum di sekitar proyek bersih dari 
kotoran dan kerusakan. 

        

                  

8 Laporan dan Dokumentasi           

  - 
 Laporan dan Foto progres 0%, 
100% dan bulanan  

            6,00  set                               

  -  Hardcopy shop drawing              3,00  set                               

  -  Hardcopy As built drawing              3,00  set                               

                  

                                                 

                  

B.  PEKERJAAN SOFTSCAPE   1  LOT [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

1. 
TAMAN SISI DEPAN (KANAN DAN KIRI 
ENTRANCE) 

          

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Spathodea campanulata, 3,50-
4,00 m, Ø 8-10 cm 

          11,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  
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  b. Pinus merkusii, 2,00-2,50 m           13,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  c. 
Alocasia macrorrhiza, Talas hijau, 
70-80 cm  

        300,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  d. 
Ruellia simplex (tegak ungu), 20-
30 cm  

        900,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  e. 
Calathea lutea daun lebar, 70-80 
cm  

        210,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  f. Crinum asiaticum, 30-40 cm          550,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  g. 
Bambusa sp. (bambu Jepang), 
1,50-2,00 m 

        150,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  h. 
Dianella tasmanica (Lily Brazil), 
20-30 cm 

        550,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

  Pekerjaan tanah:           

  i. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

        541,92  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  j. Penambahan tanah merah           97,55  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  k. Pengadaan pupuk kandang           14,60  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

2. TAMAN AREA PARKIR           

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Handroanthus chrysotrichus 
(Tabebuya Kuning), 

            9,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

    3,50-4,00 m, Ø 8-10 cm           

  b. 
Costus spicatus (pentul merah), 
30-40 cm 

        300,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  c. 
Nephrolepis exaltata, Pakis 
kelabang, 20-30 cm 

        800,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  d. 
Ruellia simplex (tegak ungu), 20-
30 cm  

        600,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

  Pekerjaan tanah:           

  e. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

          92,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  f. Penambahan tanah merah           16,56  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  g. Pengadaan pupuk kandang             2,40  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

3. 
TAMAN SAMPING AREA PARKIR DAN GEDUNG 
SERBAGUNA 

        

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Handroanthus chrysotrichus 
(Tabebuya Kuning), 

            5,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

    3,50-4,00 m, Ø 8-10 cm           

  b. 
Spathodea campanulata, 3,50-
4,00 m, Ø 8-10 cm 

            7,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  c. 
Alocasia macrorrhiza, Talas hijau, 
70-80 cm  

        100,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  d. 
Dianella tasmanica (Lily Brazil), 
20-30 cm 

        800,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  e. 
Calathea lutea daun lebar, 70-80 
cm  

        100,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  f. 
Cordyline fruticosa, Hanjuang 
merah, 50-60 cm 

        400,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  g. Crinum asiaticum, 30-40 cm    
   

1.000,00  
phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

  Pekerjaan tanah:           
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  h. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

        155,40  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  i. Penambahan tanah merah           27,97  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  j. Pengadaan pupuk kandang             4,10  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

4. 
AREA JOGGING TRACK DI BELAKANG RUMAH 
GM, DORMITORY DAN MUSHOLLA 

        

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Rumput Axonopus compressus 
'dwarf', gajah mini 

        840,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

  Pekerjaan tanah:           

  b. 
Pengolahan lahan dan 
Penanaman Rumput 

        840,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  c. Penambahan tanah merah           37,80  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  d. Pengadaan pupuk kandang             5,67  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

5. 
TAMAN HIAS SISI BANGUNAN 
EKSISTING 

          

5.1
. 

Gedung Serbaguna           

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Schizolobium parahyba (Pakis 
brazil), 3,50-4,00 m 

            6,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  b. 
Pachystachys lutea 
(Lollipop/Golden candle), 30-40 
CM 

        100,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  c. 
Costus osae 'red rose' (bunga 
merah), 20-30 cm 

        320,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  d. 
Cordyline australis (Pandan bali), 
1,50-2 m 

            6,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  e. 
Philodendron selloum 
(Philoselloum jari), 30-40 cm 

          40,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  f. Spathyphillum hyb., 20-30 cm         100,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  g. 
Plumeria sp. (Kamboja pink/kuning 
(mix)) 3,00-3,50 m, Ø 15 cm  

          6,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  h. 
Datura fastuosa (Kecubung), 
1,50-2,00 m 

            4,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  i. 
Costus spicatus (pentul merah), 
30-40 cm 

        120,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  j. 
Nephrolepis exaltata, Pakis 
kelabang, 20-30 cm 

        300,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  k. 
Clerodendrum Japonicum, 50-60 
cm 

          30,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  l. 
Hymenocallis Litorallis, 20 - 30 
cm 

        100,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  m. 
Rumput Axonopus compressus 
'dwarf', gajah mini 

        400,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

  Pekerjaan tanah:           

  l. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

        545,40  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  m. Penambahan tanah merah           98,17  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  n. Pengadaan pupuk kandang           14,70  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

5.2
. 

Musholla             

  Pengadaan Tanaman:           
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  a. 
Datura fastuosa (Kecubung), 
1,50-2,00 m 

            7,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  b. 
Costus spicatus (pentul merah), 
30-40 cm 

          30,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  c. 
Ruellia simplex (tegak ungu), 20-
30 cm  

        200,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  d. 
Hydrangea macrophylla 
(Hortensia ungu), 30-40 cm 

          50,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  e. 
Nephrolepis exaltata, Pakis 
kelabang, 20-30 cm 

        220,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

  Pekerjaan tanah:           

  f. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

          32,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  g. Penambahan tanah merah             5,76  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  h. Pengadaan pupuk kandang             0,80  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

5.3
. 

R. Genset/Panel, Parkir Area Pendukung           

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Plumeria sp. (Kamboja pink/kuning 
(mix)) 3,00-3,50 m, Ø 15 cm  

          4,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  b. 
Philodendron selloum 
(Philoselloum jari), 30-40 cm 

          50,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  c. Iris pallida kuning, 20-30 cm           80,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  d. 
Philodendron burlemarx 
(Brekele), 20-30 cm 

        220,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  e. 
Rumput Axonopus compressus 
'dwarf', gajah mini 

        150,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

  Pekerjaan tanah:           

  f. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

        186,00  m2 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  g. Penambahan tanah merah           33,48  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  h. Pengadaan pupuk kandang             5,00  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

                  

5.4
. 

Dormitory             

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Schizolobium parahyba (Pakis 
brazil), 3,50-4,00 m 

            9,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA]  

  b. 
Pachystachys lutea 
(Lollipop/Golden candle), 30-40 
CM 

        230,00  phn [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  c. 
Ophiopogon intermediate 
(Jaburan), 20-30 cm 

        600,00  phn [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  d. Heliconia sp. 'thai', 40-50 cm         220,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  e. 
Plumeria sp. (Kamboja pink/kuning 
(mix)) 3,00-3,50 m, Ø 15 cm  

          3,00  phn [INPUT DATA]  [INPUT DATA] 

  f. 
Philodendron selloum 
(Philoselloum jari), 30-40 cm 

          80,00  phn [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  g. 
Nephrolepis exaltata, Pakis 
kelabang, 20-30 cm 

        150,00  phn [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

                  

  Pekerjaan tanah:           

  h. 
Pembersihan dan pengolahan 
lahan 

        105,60  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  i. Penambahan tanah merah           21,12  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA] 
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  j. Pengadaan pupuk kandang             3,00  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

5.5
. 

Rumah General Manager           

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Handroanthus chrysotrichus 
(Tabebuya Kuning), 

            4,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    3,50-4,00 m, Ø 8-10 cm           

  b. 
Costus spicatus (pentul merah), 
30-40 cm 

        260,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  c. 
Cuphea sp. (Taiwan beauty 
ungu), 10-20 cm 

        600,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  d. Bromelia giant, 50-60 cm             3,00  phn [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  e. 
Costus osae 'red rose' (bunga 
merah), 20-30 cm 

        100,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  f. 
Hydrangea macrophylla 
(Hortensia ungu), 30-40 cm 

          50,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  g. 
Nephrolepis exaltata, Pakis 
kelabang, 20-30 cm 

        100,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

  Pekerjaan tanah:           

  h. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

          57,60  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  i. Penambahan tanah merah           10,37  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  j. Pengadaan pupuk kandang             1,50  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

5.6
. 

Taman Jalan Utama Tahap 1           

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Dianella tasmanica (Lily Brazil), 
20-30 cm 

        360,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  b. 
Neomarica longifolia (Iris bunga 
kuning), 20-30 cm 

        200,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  c. 
Pachystachys lutea 
(Lollipop/Golden candle), 30-40 
CM 

        100,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  d. 
Ixora sp. 'red mini' (Soka merah), 
20-30 cm 

        220,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  e. 
Ixora sp. 'pink mini' (Soka bunga 
pink), 20-30 cm 

        220,00  phn 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

  Pekerjaan tanah:           

  f. 
Pengolahan lahan dan 
penanaman 

          48,00  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  g. Penambahan tanah merah             8,64  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  h. Pengadaan pupuk kandang             1,20  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

6. 
TANAMAN KERAS PRODUKTIF; Tinggi 
1,5-2 m 

          

  Pengadaan Tanaman:           

  a. 
Mangifera indica (Mangga manalagi, 
arumanis), 1,50-2,00 m 

          4,00  btg  [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  b. 
Citrus sp. (Jeruk lemon, jeruk peras, 
jeruk bali), 1,50-2,00 m 

          6,00  btg  [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  c. 
Durio zibethinus (Durian Bawor) 
1,50-2,00 m 

            5,00  btg  [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

  Pekerjaan tanah:           
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  d. 
Pengolahan lahan; diameter 2 
m/batang 

          47,14  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  e. Penambahan tanah merah           10,84  m3 [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

  f. Pengadaan pupuk kandang             2,00  krg [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                [INPUT DATA] 

                [INPUT DATA] 

                  

C. PEKERJAAN HARDSCAPE   1 LOT [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

1. SALURAN DRAINAGE            

  a. 
Saluran Drainage terbuka; lebar 
50 cm kedalaman 50 cm 

          

    leveling 1:10           

    
- SECTION B, C, D dan F; panjang 
189,70 m 

        189,70  m1  [INPUT DATA]  [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

        184,96  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

          91,06  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

        189,70  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            9,49  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            4,74  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

      379,40  m' [INPUT DATA]  
[INPUT DATA] 

                  

  b. Saluran Drainage terbuka           

    
lebar 80 cm, kedalaman 50 
cm/sesuai leveling 

          

    - SECTION A, panjang 73,10 m           73,10  m1 [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

          85,53  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

          39,47  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

          73,10  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            7,31  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            3,66  m3 
[INPUT DATA] 

 [INPUT DATA]                

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

      146,20  m'  [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

                  

  b. 
Saluran Drainage terbuka khusus 
Area Rumah GM 

          

    
lebar 100 cm, kedalaman 50 
cm/sesuai leveling 

          

    - SECTION E, panjang 34,20 m           34,20  m1 [INPUT DATA]  [INPUT DATA]  

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

          44,46  m3 [INPUT DATA]  [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

          18,47  m3 [INPUT DATA]  
[INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

          34,20  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            3,42  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 
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  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            1,71  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

        68,40  m'  [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

                  

  c. Pond Drainage terbuka,            

    
Pond A; diameter 200 cm, 
kedalaman 80 cm 

            3,14  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            6,36  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            3,54  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            5,03  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,31  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,16  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          7,86  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

    
Pond B; diameter 150 cm, 
kedalaman 70 cm 

            1,77  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            4,42  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            2,51  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            3,30  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,18  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,09  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          6,29  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

    
Pond C; diameter 150 cm, 
kedalaman 70 cm 

            1,77  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            4,42  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            2,51  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            3,30  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,18  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,09  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          6,29  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

    
Pond D; diameter 100 cm, 
kedalaman 70 cm 

            0,79  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            2,83  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            1,89  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            2,20  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 
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  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,08  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,04  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          4,71  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

    
Pond E; diameter 60 cm, 
kedalaman 60 cm 

            0,28  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            1,51  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            1,30  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            1,13  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,03  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,01  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          3,46  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

    
Pond F; diameter 60 cm, 
kedalaman 60 cm 

            0,28  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            1,51  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            1,30  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            1,13  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,03  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,01  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          3,46  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                  

    
Pond G; diameter 80 cm, 
kedalaman 60 cm 

            0,50  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan galian tanah 
berbatu, kedalaman 0-1 m' 

            1,91  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan talud 
batu alam eksisting 

            1,53  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan pembuatan siar 
talud batu alam 

            1,51  m2 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan urugan pasir di 
dasar saluran, tebal 5-10 cm 

            0,05  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan beton tumbuk di 
atas pasir, tebal 5 cm 

            0,03  m3 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

    
  - pekerjaan ban-banan di atas talud, 
lebar 20 cm tebal 8 cm 

          4,09  m' 
[INPUT DATA] [INPUT DATA] 

                [INPUT DATA] 

                
                                 

[INPUT DATA] 

                                             

D. PEKERJAAN PLUMBING    1  LOT [INPUT DATA]  [INPUT DATA]                      

                                            

1. PEKERJAAN SALURAN AIR BERSIH                                    -  
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  a. 
Pekerjaan Instalasi Kran taman; 
pipa PVC 3/4" 

        687,10  m1 [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  b. 
Pekerjaan Instalasi sprinkler 
taman; pipa PVC 3/4" 

          35,90  m1 [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  c. 
Pengadaan dan pasang Kran 
Taman ex. ONDA CLS 01 

          33,00  unit [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  d. 
Pengadaan dan pasang Sprinkler 
Taman 180⁰ 

            2,00  unit [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

  e. 
Pengadaan dan pasang Sprinkler 
Taman 360⁰ 

            4,00  m3 [INPUT DATA] 
[INPUT DATA] 

                  

                
                                 

[INPUT DATA] 

 

 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
 
 
 
 
 
 

Lampiran Pakta Integritas 

 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta peraturan 
terkait lainnya yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia 
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
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[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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Lampiran Surat Pernyataan 

 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 

 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

- Nama     :        

- Jabatan     :        

- Bertindak untuk dan atas nama  :        

- Alamat     :        

             

- Telepon / Faksimili   :        

- Email     :        

- Status Perusahaan (1)  :        

 

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa : 

- No. Pelelangan   :        

- Judul Pelelangan   :        

 

dengan Nilai TKDN Jasa  :   % (    persen) 

 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila 

dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami 

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi 

(Persero). 

 

 

…..[tempat]….., …..[tanggal]….. 

…..[nama perusahaan Peserta Pemilihan]….. 

 

Rekatkan meterai 

Rp10.000 dan tanda 

tangan mengenai  

meterai 

…..[nama lengkap]….. 

 

…..[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]… 

 

 

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA 

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

PROCUREMENT 
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38. Lampiran Spesifikasi Teknis: 

a. Rencana Kerja dan Syarat Teknis Pekerjaan Landscape  
https://drive.google.com/drive/folders/1WkgZHuyfqeGHMp278C7hQoz2iH3De8GG?usp=sha
ring 
 

39. Lampiran Drawing: 

a. DED Pekerjaan Landscape 
https://drive.google.com/drive/folders/1WkgZHuyfqeGHMp278C7hQoz2iH3De8GG?usp=sha
ring 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WkgZHuyfqeGHMp278C7hQoz2iH3De8GG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WkgZHuyfqeGHMp278C7hQoz2iH3De8GG?usp=sharing

